
土木一式

（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

　調整リングφ600×ｈ100

4,840,000 4,636,500

　発生土埋戻工　ﾀﾝﾊﾟ

　関係機関から収集した資料に相違があり、現地調査の結果、当初計画していた雨水管の布設高
さに変更が生じたため、土工及びマンホール材を変更するものです。

－ 　調整リングφ600×ｈ150 1.0

　直壁ブロック（楕円）φ600×ｈ300 1.0 　直壁ブロック（楕円）φ600×ｈ300 0.0

12.9 　発生土埋戻工　ﾀﾝﾊﾟ 6.2

　調整リングφ600×ｈ100 1.0 0.0

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

　調整リングφ600×ｈ150

円

工 事 概 要

　掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） 96.8 　掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） 90.2

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市大字原市地内

３　工　　　種：

４　変更契約内容

変 更 前

―――――――――――――　

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工 事 名： 31-60　市道50808号線　雨水管渠築造工事

土工 土工

令和元年12月19日

令和2年3月13日 ―――――――――――――　


