
土木一式

（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

－

　側溝据替高さ調整B

246,620,000 251,691,000

見学席工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　既設ｼｰﾄ交換

見学席工

　既設ｼｰﾄ交換

　表層A 1.4m以上 170.8 　表層A 1.4m以上

　側溝据替高さ調整

　暗渠排水材(幹線) － 　暗渠排水材(幹線)

・排水整備について、側溝の上に嵩上げブロックを設置し、高さ調整をする計画であったが、既存
側溝の高さが一定ではないこと及び嵩上げブロックの納入に４ヶ月を要することから、既存側溝を布
設替えすることで高さを調整する。
・バンガロー前面箇所について、大雨時に水が湧き出てくるため、排水整備及び舗装工事を追加
する。
・既存駐車場について、ひび割れや沈下箇所があるため舗装打換え箇所を追加する。
・既存見学席の座席シートについて、破損や色褪せがみられるため交換する。

65.2

1,423.4

1.0

－ 　U型側溝新設 78.1

路面排水工 路面排水工

125.1 　側溝据替高さ調整 0.0

　側溝据替高さ調整B － 189.8

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

　U型側溝新設

円

工 事 概 要

　側溝嵩上げﾌﾞﾛｯｸ設置 398.5 　側溝嵩上げﾌﾞﾛｯｸ設置 0.0

　側溝据替高さ調整A － 　側溝据替高さ調整A 122.1

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

２　工事場所： 上尾市大字平塚地内

３　工　　　種：

４　変更契約内容

変 更 前

―――――――――――――　

変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）

１　工 事 名： 平塚サッカー場改修工事

排水整備工 排水整備工

令和元年9月20日

令和2年3月19日 ―――――――――――――　


