
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 31-68 市道2008号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 舗装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１２月２６日から 

令和２年 ３月１９日まで 

 

 

契約金額 

（税込） 
２，６０７，０００円 ３，２６３，７００円 

工事概要 

工事延長 50.0ｍ 

幅員 2.9～8.8ｍ 

路面切削 240.6m2 

舗装版破砕 18.8m2 

表層 324.8m2 

集水桝設置 ―基 

縁石工 一式 

区画線工 一式 

工事延長 ―ｍ 

幅員 2.9～7.8ｍ 

路面切削 305.1m2 

舗装版破砕 15.8m2 

表層 320.1m2 

集水桝設置 1基 

縁石工 一式 

区画線工 一式 

 

５ 変更理由 

 
 

設計時より、非切削部の表層のひび割れに進行が見られたため、切削の範囲と

舗装の範囲及び舗装厚を変更する。また、発注後歩道部に水溜りができること

が分かったため集水桝を追加する。 


