
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
GX　DIP　曲管　11 1/4°φ150 2個 GX　DIP　曲管　11 1/4°φ150 1個
GX　DIP　両受曲管　45°φ150 6個 GX　DIP　両受曲管　45°φ150 2個
GX DIP 継輪　φ150 1個 GX DIP 継輪　φ150 2個
NS DIP 継輪　φ350 1個 NS DIP 継輪　φ350 0個
NS DIP 栓　φ350　直管用 1個 NS DIP 栓　φ350　直管用 0個
K DIP メカ帽　φ350　 1個 K DIP メカ帽　φ350　 2個
K DIP 特殊押輪　φ350　 1個 K DIP 特殊押輪　φ350　 2個
GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞφ150 14個 GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞφ150 9個
GX　DIP　曲管　22 1/2°φ100 － GX　DIP　曲管　22 1/2°φ100 1個
GX DIP 両受曲管 22 1/2°φ100 － GX DIP 両受曲管 22 1/2°φ100 1個
GX　DIP　曲管　22 1/2°φ150 － GX　DIP　曲管　22 1/2°φ150 1個
NS　DIP　曲管　11 1/4°φ150 － NS　DIP　曲管　11 1/4°φ150 1個
NS　DIP　曲管　45°φ150 － NS　DIP　曲管　45°φ150 1個
GX　DIP　乙字管　φ150×450 － GX　DIP　乙字管　φ150×450 1個
GX  特殊押輪　φ150　 － GX  特殊押輪　φ150　 2個

試掘工 5箇所 試掘工 2箇所

5　変更理由

円

工 事 概 要

　県道上尾蓮田線において、既設管が竣工図とは違い深かったため、県道を横断して他埋設
物を下越しする配管を一部変更する。さらに、市道50163号線との交差部において、他の埋設
企業者と占用位置を協議した結果、一部の配管を変更する。
　上記に伴い、材料の数量を変更する。
　また、ガス管の試掘予定箇所において、東京ガス㈱との協議の結果、本工事に先行して、ガ
ス管が撤去されることとなったため、試掘工を減する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和元年12月11日 令和--年--月--日

令和2年3月25日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

24,651,000 円 24,475,000

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 平塚地内（県道さいたま菖蒲線、外3路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字平塚地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


