
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

開削縦断工 37.4 ｍ 開削縦断工 35.6 ｍ

給水整備工 給水整備工
A-1-a 2 件 A-1-a 3 件
A-1-b 4 件 A-1-b 3 件

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 仲町一丁目地内（市道50018号線、外2路線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市仲町一丁目地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

　配水管布設工事において⑦が⑧と連合管になっていることが分かったため、⑦A-1-bを1件
減らす。
　⑫が既設配水管撤去箇所から給水を取っていることが分かったため、⑫A-1-aを1件追加す
る。
　上記に伴い、開削縦断工を37.4mから35.6mに変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和元年9月13日 令和--年--月--日

令和2年1月31日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

4,048,000 円 3,994,100
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