
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

開削縦断工 27.4 m 開削縦断工 31.0 m

給水整備タイプ 給水整備タイプ
B-1-a Co 2 件 B-1-a Co 1 件
B-1-b Co 4 件 B-1-b Co 5 件

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

上尾村地内（市道30564号線、外3路線）給水整備工事

上尾市大字上尾村地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

配水管の変更設計に伴い、給水管の分水から宅地までの距離が変わったため、開削縦断工を
変更する。また、お客様からの要望により、⑫を宅地内乙止水栓筺設置 コンクリート有（B-1-a
Co）から道路内乙止水栓筺設置 コンクリート有（B-1-b Co）へ変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和1年9月13日

令和2年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円4,477,000 4,604,600

工 事 概 要

工 期


