
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

＜材料＞ ＜材料＞
　K DIP 曲管 φ75×11 1/4° 2 個 　K DIP 曲管 φ75×11 1/4° 1 個

　GX DIP 乙字管 φ75×450 2 個 　GX DIP 乙字管 φ75×450 0 個

　GX DIP 曲管 φ75×5 5/8° - 個 　GX DIP 曲管 φ75×5 5/8° 1 個

　K DIP 曲管 φ75×22 1/2° - 個 　K DIP 曲管 φ75×22 1/2° 1 個

＜土工＞ ＜土工＞
　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込（0.13㎥） 70 ㎥ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込（0.13㎥） 80 ㎥

　発生土処理（0.13㎥） 70 ㎥ 　発生土処理（0.13㎥） 80 ㎥

　管路埋戻費 砂質土（0.13㎥） 40 ㎥ 　管路埋戻費 砂質土（0.13㎥） 50 ㎥

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（5cm） 60 ㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（5cm） 80 ㎡

5　変更理由
試掘の結果、他企業埋設管の深さが当初設計と異なったため、使用する材料を変更する。ま
た、既設配水管の撤去、新設配水管の布設位置が一部異なり、掘削が別となったため、土工を
変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和1年12月26日

令和2年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円7,920,000 8,160,900

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

愛宕一丁目地内（市道50086号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市愛宕一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


