
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　 φ75　　 6.1ｍ 鋳鉄管布設工　 φ75　　 6.9ｍ
φ100　101.8ｍ φ100　 97.8ｍ

    計　　107.9ｍ   計　　104.7ｍ

材料 材料
GX形　直管 φ75　　1本 GX形　直管 φ75　　2本
GX形　両受曲管45° 　φ100　　1個 GX形　両受曲管45° 　φ100　　－
GX形　曲管22 1/2° 　φ100　　－ GX形　曲管22 1/2° 　φ100　　1個
GX形　曲管  5 5/8° 　φ100　　－ GX形　曲管  5 5/8° 　φ100　　1個
SP鋼管　　　　　　　　　　　80A     1本 SP鋼管　　　　　　　　　　　80A     2本
SPエルボ 80A    3個 SPエルボ 80A    5個

5　変更理由
　設計配管の末端において雨水管が支障となるため配管を変更する。
　上記に伴い、配水管布設延長及び材料を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和元年12月26日

　 令和2年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

8,030,000 円 7,988,200 円

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

東町三丁目地内（市道50141号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市東町三丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

４　変更契約内容

３　工　　  種： 土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）




