
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工 給水整備工
　A-1-c 12 件 　A-1-c 14 件
　A-2-c 1 件 　A-2-c 1 件
　D-1-bCo 1 件 　D-1-bCo 0 件
　D-2-aCo 1 件 　D-2-aCo 1 件

計 15 件 計 16 件

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 仲町一丁目地内（市道50018号線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市仲町一丁目地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

　②について、お客様の了承が得られず、宅内工事を行えないためD-1-bCo（推進工事　道路
用乙止水栓筐設置　Co有）からA-1-c（本管側工事　道路内接続）に変更する。
　⑯について、A-1-c（本管側工事　道路内接続）を追加し給水整備を行う。
　給水整備件数が増加したので、工期内で工事を完了することが困難なため工期を延期する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和元年12月19日 令和元年12月19日

令和2年3月25日 令和2年3月31日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

3,355,000 円 3,312,100
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