
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ３１－３公共堤崎（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１１月 ８日から 

令和 ２年 ３月１９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
１９，３５８，９００円 １９，４０４，０００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=245.7m 

汚水管布設工（φ200）    L= 236.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          10箇所 

取付管工           23箇所 

付帯工                         1式 

 TV調査工           35.9m 

工事延長 L=249.2m 

汚水管布設工（φ200）  L=240.2m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        －箇所 

取付管工          21箇所 

付帯工                      1式 

(廃止)TV調査工        0m 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・163 路線及び 164 路線において、試掘調査の結果、給水管が管路やﾏﾝﾎｰﾙ設置に

支障となるため、管底高及びﾏﾝﾎｰﾙ設置位置を変更する(工事延長+3.5m)。 

・165 路線において、上記に伴い管路線形が変わったことにより、曲管の使用が

不要となったため、TV 調査工を廃止する。 

・当初本工事路線からの取付管設置を想定していた土地について、地権者の意向

を確認したところ、建物の売買予定があるなど土地利用状況の変更時に設置する

こととしたため、取付管工を変更(-2 箇所)する。 

 

 


