
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－３公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年  ５月３０日から 

令和 元年 １０月２５日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３１，９００，０００円 ３１，７３５，０００円 

工事概要 

 

工事延長         L=345.2m 

 

汚水管布設工（φ200）   L=334.4m 

 

マンホール設置工     12箇所 

 

取付管工         15箇所 

 

アルミ矢板土留2.0m     5.1m 

 

アルミ矢板土留2.5m    143.0m 

 

アルミ矢板土留3.0m    136.7m 

 

 

工事延長        L=345.6m 

 

汚水管布設工（φ200）  L=334.4m 

 

マンホール設置工     －箇所 

 

取付管工         13箇所 

 

アルミ矢板土留2.0m     82.6m 

 

アルミ矢板土留2.5m    132.7m 

 

アルミ矢板土留3.0m     96.8m 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 
・路線 72 にておいて、他企業管の埋設深さが当初の想定より浅く埋設されていた等の理由 
 により、汚水管の管底高も浅くなり土工及び管路土留工が増減するものです。 

土工    （機械掘削工 当初：673.2 ㎥ 変更：668.1 ㎥  5.1 ㎥減） 
土留工 2.0m（当初：  5.1m 変更： 82.6m  77.5m 増） 
土留工 2.5m（当初：143.0m 変更：132.7m  10.3m 減） 
土留工 3.0m（当初：136.7m 変更： 96.8m  39.9m 減） 

 
・取付管の設置について、当該地権者が他路線からの接続を希望した為、数量を変更する 

ものです。（当初：15 箇所 変更：13 箇所  2 箇所減） 
 
         以上の結果、減額変更とします。 


