
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１-８公共(大谷本郷)汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１０月３１日から 

令和 ２年 ２月１４日まで 

令和 元年１０月３１日から 

令和 ２年 ３月１３日まで 

契約金額 

（税込） 
    ４，７３０，０００円  ４,６２９,９００円 

工事概要 

 

工事延長          61.3m 

汚水管布設工(φ200)     59.2m 

組立 1号マンホール設置工  2 箇所 

組立塩ビマンホール設置工  1 箇所 

取付管工          6 箇所 

付帯工           1 式 

 

工事延長          61.3m 

汚水管布設工(φ200)     34.1m 

組立 1号マンホール設置工  2 箇所 

組立塩ビマンホール設置工  1 箇所 

取付管工          5 箇所 

付帯工           1 式 

（新規） 

汚水管布設工（φ150）    25.1m 

給水管切回し工        1 式 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

 

① 3110 路線において、ガス管を下越しかつ雑排水管を上越しする計画であったが、試験

掘りにより、ガス管および雑排水管と十分な離隔が確保できないことが判明したた

め、汚水管をφ200 からφ150 へ変更する。 

（汚水管φ200 -25.1m、新規汚水管φ150 +25.1m） 

② 3110 路線において、地権者が取付管の接続を希望しなかったため、1 箇所減とする。 

（取付管工 -1 箇所） 

③ No.3130-1 人孔部において、試験掘りにより給水管φ20 が支障となることが判明した

ため、給水管切回し工を追加する。（新規給水管切回し工） 

④ 先行する他工事が遅れていたことから、本工事の着手が遅れたため工期を延長する。 

 

 以上の結果、減額変更及び工期を延長する。 


