
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１-３公共(補)雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ７月 ４日から 

令和 ２年 １月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ６９，４６５，０００円  ６９,５７７,２００円 

工事概要 

 

工事延長          184.0m 

雨水管布設工(φ900)      61.5m 

雨水管布設工(φ1100)     117.7m 

組立 3号マンホール設置工  2 箇所 

組立矩形マンホール設置工  1 箇所 

軽量鋼矢板土留 3.5m     175.6m 

 

 

 

 

工事延長          181.5m 

雨水管布設工(φ900)      59.0m 

雨水管布設工(φ1100)     117.7m 

組立 3号マンホール設置工   2 箇所 

組立矩形マンホール設置工   1 箇所 

軽量鋼矢板土留 3.5m      173.1m 

（新規） 

アースオーガ掘削工       1 式 

ずれ止め材          1.48t 

底部工（布設替）      1 箇所 

区画線工           1 式 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

① No17-1 人孔位置において、架空線占用事業者（東京電力、NTT）と現地立会いを行っ

たところ、立坑施工時に架空線との安全な離隔が確保できないことが判明したため、

人孔位置を変更する。（工事延長-2.5ｍ、雨水管布設工φ900 -2.5m） 

② No17-1 人孔の鋼矢板圧入時に、設計で想定していた N 値 25 を超える層が存在してお

り、圧入が不可能となったことから、アースオーガによる補助掘削工を追加する。

（新規アースオーガ掘削工 1 式） 

③ 管路路面覆工工において、交通解放時に車両の通行により覆工板がずれて舗装面との

間に隙間が生じ、第三者が転倒する恐れがあることから、ずれ止め材を追加する。

（C200×80 1.48ｔ） 

④ No18-4 既設人孔において、接続する⑱路線の角度に合わせて既設インバートの一部を

撤去・新設する。（新規底部工（布設替）1 箇所） 

⑤ 近隣住民より交差点部の路面標示の早期復旧を求められたため、大谷北部第二土地区

画整理組合との協議の結果、溶融式区画線及び樹脂系すべり止め舗装を追加する。

（新規区画線工 1 式） 

 以上の結果、増額変更とする。 


