
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： （準）浅間川護岸工事に伴う残土処分工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字堤崎・さいたま市西区地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１２月２６日から 

令和 ２年 ３月２７日まで 

令和 元年１２月２６日から 

令和 ２年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
５，５００，０００円 ６，１０１，７００円 

工事概要 

残土運搬処分 １４６ｍ３ 

 

― 

整地２２５ｍ３ 

敷鉄板設置・撤去１４枚 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事はさいたま市との協定事業であり２市で協議した結果、掘削土砂の含

水率が高く搬出が困難であることから、残土を薄く広げ乾きやすくすることと

なった。以上のことから敷鉄板設置及び整地手間を増加する。 


