
注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。

様式５ 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

１ 工事名 ： 尾山台都市下水路宇都宮線下浚渫工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

３ 工 種 ： しゅんせつ工事業 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年 １月 ２３日から 

令和２年 ３月 １３日まで 

令和 -年 -月 -日から 

令和 -年 -月 -日まで 

契約金額 

（税込） 
５，４７８，０００円 ７，０５３，２００円 

業務概要 

浚渫工 ７６㎥ 

塵芥処理工 ５㎥ 

浚渫工 １０４㎥ 

塵芥処理工 ２㎥ 

５ 変更理由 

浚渫を行うため水抜きを行ったところ、堆積土砂が設計数量を大幅に超えて

しまった。都市下水路内の流量を確保するため、全て除去することが望ましい

ことから数量増とする。また塵芥処理については、設計数量より少ないため数

量減とする。 
以上のことから増額を行う。 


