
注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。

様式５ 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

１ 工事名 ： 市有水路4228号線外排水路整備工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

３ 工 種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年１０月 ３１日から 

令和２年 １月 ３１日まで 

令和 -年 -月 -日から 

令和 -年 -月 -日まで 

契約金額 

（税込） 
４，６７５，０００円 ３，８０２，７００円 

業務概要 

不等辺山形鋼設置 １７０箇所 

アンカーボルト削孔 ６８０本

不等辺山形鋼設置 ６５箇所 

平鋼設置  １０１箇所 

アンカーボルト削孔 ７６５本 

５ 変更理由 

施工過程において、現場の状況から不等辺山形鋼の設置が困難であることから

平鋼を使用したいため、変更を必要とする。また部材を変更することにより、

アンカーボルト削孔が増となる。


