
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 上平保育所遊戯室増築工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字西門前４９８番地１ 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年 ７月 ８日から 

令和２年１１月３０日まで 
- 

契約金額 

（税込） 
５８，７７０，８００円  ５８，４２１，０００円 

工事概要 

 

 

 

 

② 2-7.解体工事 

吹付けﾘｼﾝ除去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） 0.5㎡ 

3-13.解体工事 

吹付けﾘｼﾝ除去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） 10.3㎡ 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 6.空調設備工事 

ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ 材工 1.0個 

VF-1ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付) 4.0個 他 

 

⑥ 7.ガードフェンス設置工事 

ガードフェンス 136.0ｍ 

 

① 1-18.雑工事 

アルミ庇 900*2700 1.0ヶ所 

壁取り合い部シーリング 5.6ｍ 他 

 

 

 1.3 ㎡ 

 

 0.0㎡ 他 

 

③ 3-15.足洗場工事 

丸鋼線溶接金網 材工 2.0 ㎡ 

防水ﾓﾙﾀﾙ塗 金ゴテ仕上げ 0.6 ㎡ 

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2 ㎥ 

防滑シート 1.5 ㎡ 他 

5-1.給水配管設備工事 

水栓柱 13A 1.0 個 他 

 

④ 4-3.放送設備工事 

卓上型ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟ交換 1.0 台 他 

 

 0.0 個 

VF-1 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 4.0 個 他 

 

 

 0.0ｍ 

 

                 

５ 変更理由 

 

① 完成後の利用面等考慮し、庇を追加した。 
② ｱｽﾍﾞｽﾄ調査の結果、吹付ﾘｼﾝ除去・補修範囲を変更した。 
③ 完成後の利用面を考慮し、足洗場を追加した。 
④ 現地調査の結果、既存アンプでは容量が足らない為、器具交換した。 
⑤ 仕様を検討した結果、不要となる仕様を変更とした。 
⑥ 完成後の管理を考慮し、とりやめとした。 


