
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 小敷谷保育所屋上防水改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷７２３番地１ 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年 ９月１７日から 

令和２年１２月 ９日まで 
- 

契約金額 

（税込） 
９，６８０，０００円  ８，９１０，０００円 

工事概要 

1.直接仮設工事 

①枠組本足場 900*1700    80.9㎡ 

安全手すり         16.3㎡ 

養生シート張り(防炎Ⅱ類)  53.2㎡ 

養生(外壁改修)       32.6㎡ 

整理清掃後片付け(外壁改修) 32.6㎡ 

②脚立足場          22.5㎡ 

 

 

2.屋上防水改修工事 

③ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｱｺﾞ下部 ﾓﾙﾀﾙ詰め  75.9㎡ 

既存防水層撤去範囲変更    320.0㎡ 

煙突開口ふさぎ        3カ所 

 

 

3.その他工事 

④施工数量調査(外壁改修)   82.9㎡ 

 高圧水洗浄 30Mpa      82.9㎡ 

 ｸﾗｯｸ補修 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填   24.9㎡ 

 下地調整 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材 82.9㎡ 

 外壁面塗装(防水形複層塗材E) 64.6㎡ 

 立上り塗装(防水形複層塗材E) 15.0㎡ 

 天端塗装(防水形複層塗材E)  3.3㎡ 

 

 0.0㎡ 

 0.0㎡ 

 0.0 ㎡ 

0.0 ㎡ 

 0.0 ㎡ 

33.5 ㎡ 

安全垂直ネット張り 58.7 ㎡ 

 

 

 0.0 ㎡ 

 290.0 ㎡ 

 0 か所 

防水端末シーリング 75.9 ㎡ 

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 平場 19.4 ㎡ 

  

 0.0 ㎡ 

 0.0 ㎡ 

 0.0 ㎡ 

 0.0 ㎡ 

 0.0 ㎡ 

 0.0 ㎡ 

0.0 ㎡ 

 

⑤打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去新設 22.1ｍ 

 立上り ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材塗布 5.0ｍ 

  

５ 変更理由 

 

 

① 外壁吹付材にｱｽﾍﾞｽﾄ検出の為、枠組本足場を取り止めとした。 

② 安全性を考慮し、仮設計画を変更とした。 

③ 仕様を検討した結果、不要となる仕様は取り止めとし、必要な仕様を追加した。 

④ 外壁吹付材にｱｽﾍﾞｽﾄ検出の為、外壁改修を取り止めとした。 

⑤ 外壁改修の仕様を検討し、別の仕様に変更した。 

 


