
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-40 市道50808号線外1路線 雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和   2年   8月   7日から 

令和   2年  11月  30日まで 

令和  2年  8月  7日から 

令和  2年 12月 18日まで 

契約金額 

（税込） 
4,367,000円 4,694,800円 

工事概要 

工事延長 1工区L=35.5m 2工区L=2.5m 

 

雨水管布設工（φ250）34.8m 

 

雨水管布設工（φ200）1.9m 

 

1号組立マンホール設置工 2箇所 

 

付帯工 1式 

工事延長 － 

 

雨水管布設工（φ250）34.6m 

 

雨水管布設工（φ200）－ 

 

1号組立マンホール設置工 － 

 

付帯工 － 

 

【新規】 

 舗装工（再生粗粒5cm）3.8㎡ 

 

 舗装工2層部（再生密粒5cm）3.8㎡ 

 

 既設側溝撤去工 2.6m 

 

 Co殻運搬処理 0.3㎥ 

 

 管布設工 2.6m 

 

５ 変更理由 

 
 

・割込み人孔及び雨水管の布設に伴い掘削したところ、水道及びガス管の埋設箇所が砂埋

め戻しとなっていたことにより、既設 U 字溝が沈下した為、一部撤去し仮設排水管設置に

変更を行う。第二産業道路の工事に合わせて施工する為、併せて工期を変更する。 


