
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-36 市道1019号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和   2年   7月   2日から 

令和   2年   9月  30日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
7,568,000円 7,189,600円 

工事概要 

切削工       828.2㎡ 

 

殻運搬処理     41.4㎥ 

 

表層工       828.2㎡ 

 

溶融式区画線（黄） 

実線（15ｃｍ）   105.7ｍ 

 

カラー区画線（赤） 242.1㎡ 

切削工       1014.4㎡ 

 

殻運搬処理     50.7㎥ 

 

表層工       1014.4㎡ 

 

溶融式区画線（黄） 

実線（15ｃｍ）   149.0ｍ 

 

カラー区画線（赤） 103.0㎡ 

 

【新規】 

溶融式区画線（白） 

破線（30ｃｍ）   77.0ｍ 

 

５ 変更理由 

 

・当初設計ではカラー区画線（赤）のすべり止め効果を見込んで設計していたが、溶融式

区画線と同等の効果しかなく、カーブに引くと表面が滑りやすく危険性が高い為、カラー

区画線の位置をカーブの手前に変更し対応する。 

・上記変更に合わせて、施工範囲の変更も行う。 


