
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-51 市道50340号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾下地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１０月 ５日から 

令和 ３年 １月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
6,930,000円 7,657,100円 

工事概要 

長尺U型浸透側溝 79.1ｍ 

 

横断暗渠 4.2ｍ 

 

表層工 231.7㎡ 

長尺U型浸透側溝 79.1ｍ 

 

横断暗渠 6.3ｍ 

 

表層工 213.3㎡ 

 

【新規】 

門扉撤去・設置工 1基 

 

人孔高さ調整 1基 

 

下層路盤工（人力）ｔ＝150 30.9㎡ 

 

下層路盤工（人力）ｔ＝200 30.9㎡ 

 

上層路盤工（人力）30.9㎡ 

 

表層工（人力）30.9㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

・西側に既設の側溝があり、道路が片勾配になっていた。道路勾配を考えて、側溝を敷設

する際に民地との段差ができてしまう為、変更し対応する。 


