
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-27 市道2061号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市上平中央二丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和   2年   6月  26日から 

令和   2年   9月  25日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
10,632,600円 10,665,600円 

工事概要 

 溶融式区画線 

 ゼブラ（45ｃｍ）   104.7ｍ 

 

 溶融式区画線 

 文字・記号15ｃｍ換算 64.1ｍ 

 溶融式区画線 

 ゼブラ（45ｃｍ）   143.5ｍ 

 

 溶融式区画線 

 文字・記号15ｃｍ換算 80.6ｍ 

 

５ 変更理由 

 
 

・当初設計では区画線を計上していたが、交通防犯課より追加で区画線の復旧指示があ

り、増工する事となった。それにより変更を行うものである。 


