
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

地盤改良工事　　　 - 地盤改良工事　　　 一式

安定処理 - 安定処理 1,152㎡
　ろ過機基礎版地盤改良工事 　ろ過機基礎版地盤改良工事

安定処理 - 安定処理 599㎡
その他 - その他 一式

着水井・混和池築造工事　　　 一式 着水井・混和池築造工事　　　 一式
　土工事 　土工事

バックホウ床掘工 2,229㎥ バックホウ床掘工 2,831㎥
埋戻工 783㎥ 埋戻工 1,036㎥
土砂運搬工（残土処分） 819㎥ 土砂運搬工（残土処分） 1,139㎥
建設発生土処分費 819㎥ 建設発生土処分費 1,139㎥
土砂運搬工（仮置） 1,269㎥ 土砂運搬工（仮置） 1,522㎥

その他 - その他 一式

排水池築造工事　　　 一式 排水池築造工事　　　 一式
　土工事 　土工事

バックホウ床掘工 334㎥ バックホウ床掘工 409㎥
埋戻工 105㎥ 埋戻工 129㎥
土砂運搬工（残土処分） 217㎥ 土砂運搬工（残土処分） 265㎥
建設発生土処分費 217㎥ 建設発生土処分費 265㎥
土砂運搬工（仮置） 105㎥ 土砂運搬工（仮置） 129㎥

その他 - その他 一式

5　変更理由
　杭基礎工事において、重機転倒防止のため地耐力の検討を行った結果、現状地盤では許容
支持力が不足することが判明した。
よって、支持力確保のため地盤改良工事を追加する。
　また、土工事において、現況地盤高に設計との相違があり、掘削土量等に差異が生じたため
変更する。
　その他、場内配管工事については、接合管種の誤謬及び発生土処分費の脱漏部分につい
て設計図書を訂正する他、図面と仕様書が一致しない鋼矢板仮設材数量の変更等を行う。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和1年10月10日

令和4年3月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円2,450,052,000 2,480,005,000

工 事 概 要

工 期

　着水井・混和池・ろ過ポンプ棟地盤改良工事　着水井・混和池・ろ過ポンプ棟地盤改良工事

変 更 前 変 更 後

東部浄水場着水井・混和池更新工事

上尾市大字平塚２１４５番地１

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


