
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　 19.1m 鋳鉄管布設工　 22.7m
　材料 　材料

GX　DIP　直管　φ75 5本 GX　DIP　直管　φ75 6本
　土工 　土工

視覚障害者誘導シート貼付工 - 枚 視覚障害者誘導シート貼付工 136枚

保安設備 1式 保安設備 0式

洗浄弁室高さ調整工事 1式 洗浄弁室高さ調整工事 1式

5　変更理由

円

工 事 概 要

　現地配管割付けの結果、配水管が電力管と干渉することが分かったので、離隔を確保するた
め材料を追加し、移設延長を伸ばす。
　国からの指示により、視覚障害者誘導シート貼付工を追加する。
　国からの指示により、同時施工の電線共同溝工事の規制帯内での作業となるため、国道車線
規制が不要となるので、保安設備を削減する。
　国からの依頼により、洗浄弁室高さ調整工事を追加する。
　

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年8月6日 令和--年--月--日

令和3年1月20日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

3,520,000 円 4,671,700

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： H30・31国道17号上尾電線共同溝工事に伴う配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市上町一丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


