
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　 115.2m 鋳鉄管布設工　 118.2m

材料 材料
GX　DIP　曲管45°　φ150 1個 GX　DIP　曲管45°　φ150 2個
GX　DIP　両受曲管45°φ150 1個 GX　DIP　両受曲管45°φ150 0個
GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞφ150 5個 GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞφ150 6個
GX　DIP　両受短管　φ150 - GX　DIP　両受短管　φ150 1個

仮設給水工 仮設給水工
仮設分水小穴工（材工） 仮設分水小穴工（材工）

φ75～150×φ30～40 1箇所 φ75～150×φ30～40 0箇所

仮設分水小穴工（材工） 仮設分水小穴工（材工）
φ75～150×φ30～40 φ75～150×φ30～40
既設ｻﾄﾞﾙ分水栓使用 - 既設ｻﾄﾞﾙ分水栓使用 1箇所

5　変更理由
　県が整備する歩道橋の位置が変更になったことから、配管の一部を変更し、材料数量及び鋳
鉄管布設工延長を変更する。
　また、仮設給水工における分水について、既設のサドル分水栓が使用できることから、既設サ
ドル分水栓を使用した施工を行うこととし、仮設給水工数量を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年4月20日

令和2年10月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円7,865,000 7,884,800

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

原市地内（県道さいたま菖蒲線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字原市地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


