
（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 2-14舗装本復旧工事

２　工事場所： 上尾市仲町一丁目地内（市道50017号線、外7路線）

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

工 期
令和2年9月9日 ―――――　　

令和2年12月25日 ―――――　　

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

16,836,600 円 17,067,600 円

工 事 概 要

工事延長 460.0 工事延長 －

基層工 14.0 基層工 －

区画線工 1.0 区画線工 1.0

舗装切断工 53.0 舗装切断工 －

舗装版破砕工 2060.0 舗装版破砕工 2060.0

表層工 2034.0 表層工 －

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工 26.0 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工 －

　舗装厚を確認したところ、当初設計の舗装厚と相違があったため、殻運搬処理等を変更する。
また、一時停止標識がある場合、横断歩道有の区画線の必要はないと警察から指導があったた
め、数量を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。


