
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 φ75 66.0 m 鋳鉄管布設工 φ75 68.3 m

管工 管工
　凍結工法（平成埋設管）DIPφ75 - 箇所 　凍結工法（平成埋設管）DIPφ75 1 箇所

仮設給水工 仮設給水工
　閉栓工 5 箇所 　閉栓工 6 箇所

5　変更理由

円

工 事 概 要

　試掘結果によって配管変更が生じたため、鋳鉄管布設工及び閉栓工を追加し変更する。ま
た、対象区域における断水件数を削減するため、凍結工法を追加し変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課
に提出すること。

工 期 令和2年8月31日 令和--年--月--日

令和2年11月30日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

6,336,000 円 6,630,800

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 春日一丁目地内（市道20429号線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市春日一丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


