
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－５公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 １１月３０日から 

令和 ３年  ３月１２日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
７，７８８，０００円 ７，３５２，４００円 

工事概要 

工事延長           L=75.1m 

汚水管布設工（φ200）    L=71.5m 

 

組立１号マンホール設置工  4箇所 

取付管工          15箇所 

 

アルミ矢板土留無し      14.6m 

アルミ矢板土留2.5m      54.5m 

アルミ矢板土留3.0m       6.0m 

土工             一式 

 

 

 

工事延長         L=74.5m 

汚水管布設工（φ200）   L=70.9m 

 

組立１号マンホール設置工  -箇所 

取付管工           -箇所 

 

アルミ矢板土留無し      44.5m 

アルミ矢板土留2.0m      24.0m 

アルミ矢板土留3.0m         -m 

土工             一式 

 

(新規)TVカメラ調査     23.1m 

 

５ 変更理由          

 

 
本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
       

・№2092 路線において、横断する水道管が管理図よりも浅く埋設されていたため、管渠深さ 
 が引き上げられることにより、アルミ矢板土留延長及び土工を変更するものです。 
 アルミ矢板土留無し  当初：14.6m  変更：44.5m  29.9m(増加) 
 アルミ矢板土留 2.0m  当初：54.5m  変更：24.0m  30.5m(減少) 
 
・№2080 路線において、計画線形の変更から曲管を設置して施工するため、TV カメラ調査 
を新規計上するものです。  
TV カメラ調査  新規：23.1m 

 
以上の結果、減額変更とします。 

 
 
 


