
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－５公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年 １１月 １６日から 

令和  ３年  ２月 １２日まで 

令和  ２年 １１月 １６日から 

令和  ３年  ３月  ５日まで 

契約金額 

（税込） 
１３，１２８，５００円      ―       円 

工事概要 

 

工事延長                 184.4m 

管渠布設工（φ200㎜）     178.8m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       1箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         5箇所 

取付管工            18箇所 

土工                      １式 

水替工                      １式 

道路付属物撤去復旧工     １式 

 

 

 

 

 

 

 

  ― 

 

 

５ 変更理由 

 

 

  

本工事周辺を一体的に整備を行っており、先行する隣接工事の迂回路になっている

ことから、同時施工が困難であるため、工事着手に遅れが生じ工期を延期するもので

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


