
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： デザインマンホール蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１１月３０日から 

令和 ３年 ３月１２日まで 

令和‐‐年‐‐月‐‐日から 

令和‐‐年‐‐月‐‐日まで 

契約金額 

（税込） 
   ５，３１３，０００円      ５，３６１，４００円 

工事概要 

 

転落防止金具   ５個 

 

舗装版切断       54.0m 

舗装版破砕       17.1m2 

アスファルト殻運搬処分 0.7m3 

表層（t=50）       7.3m2 

表層（t=30）       9.5m2 

 

転落防止金具   ４個 

 

舗装版切断       52.6m 

舗装版破砕       27.9m2 

アスファルト殻運搬処分 1.1m3 

表層（t=50）       13.6m2 

表層（t=30）       14.3m2 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、変更を行う。 

 

 ⑤において事前調査の結果、転落防止梯子を設置できるタイプでないため、転落

防止金具を減とする。 

 

現地調査の結果、蓋交換 A タイプにおいて道路占用許可条件に合わせて舗装数量

を広げる必要がある。そのため舗装工が増工となる。 

 

以上のことから増額変更を要する。 


