
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－２公共（大谷本郷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ４月２７日から 

令和 ２年  ７月３１日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
４，９５０，０００円 ５，０９５，２００円 

工事概要 

 

工事延長           L=44.2m 

汚水管布設工（φ200）     L=40.8m 

 

組立１号マンホール設置工  4箇所 

 

取付管工          10箇所 

 

土留工 

アルミ矢板土留2.0m      20.6m 

 

 

工事延長            -m 

汚水管布設工（φ200）       -m 

 

組立１号マンホール設置工  -箇所 

 

取付管工           -箇所 

 

土留工 

アルミ矢板土留2.0m         18.0m 

                  

（新規） 

アルミ矢板土留2.5m       2.6m 

         

 

 

 

５ 変更理由          

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 
・人孔№3108-2-2～№3108-3-1 区間の管布設工において、試掘の結果、横断する水道管が 
深く埋設されていたため、管底高を深く変更します。それに伴い管路土留工及び管路 
土工が増加するものです。 
（当初：土留工 2.0m  20.6m  変更：土留工 2.0m 18.0m  2.6m 減少） 
（新規：土留工 2.5m  2.6m） 

 
 

以上の結果、増額変更とします。 


