
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－３公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ９月  ７日から 

令和  ３年  １月 ２２日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
２４,４２７,７００円      ２４,８６８,８００円 

工事概要 

工事延長                 255.7m 

管渠布設工（φ200㎜）     245.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        3箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       6箇所 

取付管工            26箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m       53.0m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m      154.4m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m       29.3m 

土工                      １式 

水替工            １式 

道路付属物撤去復旧工     １式 

工事延長                 260.2m 

管渠布設工（φ200㎜）    250.4m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       2箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      7箇所 

取付管工            22箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m          72.5m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m         139.7m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m          29.1m 

土工                      １式 

水替工            廃止 

道路付属物撤去復旧工     １式 

（新規） 

雑排水管人孔移設工      １式 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① 試掘の結果、No.3061-1-2～No.3062-1-1 間において、取付管を既設雑排水管の下越しを

する計画をしていたが、上越しが可能なため人孔及び管渠深さを浅くする。 
これに伴い土留工の延長及び土工を変更する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m +19.5m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m -14.7m、ｱﾙﾐ矢板土留 3.0m -0.2m 

土工数量減） 

② 試掘の結果、全路線において、埋設物が多く回避するため人孔位置及び形状を変更す

る。また、施工する際に支障となる道路構造物を一時撤去復旧を追加する。 

③ 取付管工において、地権者の建替え予定及び他路線工区からの接続希望により、箇所数

を変更する。 

（取付管工 -4箇所） 

④ 地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため水替工を廃止とする。 


