
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－４公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ９月 ７日から 

令和 ３年  ２月２６日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３１，６４２，６００円 ３０，９９３，６００円 

工事概要 

工事延長          L=391.9m 

土工             一式 

汚水管布設工（φ200）    L=384.1m 

 

組立１号マンホール設置工  1箇所 

組立楕円マンホール設置工  7箇所 

組立塩ビマンホール設置工  3箇所 

取付管工          10箇所 

 

アルミ矢板土留無し      73.3m 

アルミ矢板土留2.0m     218.3m 

アルミ矢板土留2.5m     100.3m 

交通誘導員          一式 

工事延長        L=355.5m 

土工             一式 

汚水管布設工（φ200）  L=347.4m 

 

組立１号マンホール設置工  3箇所 

組立楕円マンホール設置工  5箇所 

組立塩ビマンホール設置工  -箇所 

取付管工           -箇所 

 

アルミ矢板土留無し        -m 

アルミ矢板土留2.0m     181.4m 

アルミ矢板土留2.5m     100.8m 

交通誘導員          一式 

 

試掘工            新規 

埋設シート          新規 

 

５ 変更理由 

 

 本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
       

・発注後の試掘にて、№2062-1 路線では重力式擁壁、№2062-3 路線では既設埋設管が支障 
となることから、流下方向及び管渠深さが変わり工事延長、土工等も変更するものです。 
また、マンホール設置についても試掘の結果、既設占用物の状況により形状および占用位置 
の変更を行うものです。 
 

・道路管理者である大宮国道事務所から占用申請許可条件として、汚水管布設箇所への埋設 
シート敷設及び人孔設置個所等の試掘実施の指示があったため、試掘工及び埋設シートを 
新規追加し、それに伴う交通誘導員数等の変更をおこなうものです。 

             
 
 以上の結果、減額変更とします。 

 


