
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－３公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ８月  ３日から 

令和  ３年  １月 ２９日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
４２,０４３,１００円      ４２,７３１,７００円 

工事概要 

工事延長                 480.7m 

管渠布設工（φ200㎜）     468.2m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       13箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       1箇所 

取付管工            31箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m      137.7m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m      216.5m 

土工                      １式 

 

― 

 

工事延長                  ―m 

管渠布設工（φ200㎜）    468.4m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      ―箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     ―箇所 

取付管工            34箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m          58.5m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m         295.7m 

土工                      １式 

（新規） 

雑排水管切回し工       １式 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 
① 試掘の結果、No.2070-3～No.2069-1間において、既設埋設管（ガス管）が埋設管理

図より深く埋設されており離隔を確保するため、人孔及び管渠の深さを変更する。

これに伴い土留工の種類及び土工を変更する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m -79.2m、ｱﾙﾐ矢板土留 3.0m +79.2m、土工数量増） 

 

② 試掘の結果、2004 路線において、既設雑排管（取付管）が管渠を布設する際に支障

となるため、雑排管（取付管）の撤去・新設を追加する。 

 

③ 取付管工において、位置の変更及び他路線工区からの接続希望により、箇所数を変

更する。（取付管工 +3箇所） 

 

 


