
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-２試掘工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１２月２４日から 

令和 ３年 ３月１９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２，７２８，０００円 ２，８０８，３００円 

工事概要 

 

試掘工           24 箇所

アルミ矢板土留 2.0m        1.0m

アルミ矢板土留 2.5m         3.5m

アルミ矢板土留 3.0m         3.5m

土工             一式

 

試掘工           - 箇所 

アルミ矢板土留 2.0m        8.0m

アルミ矢板土留 2.5m         2.5m

アルミ矢板土留 3.0m          - m

土工             一式

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
① No.7、11、12、17、22 において目標物が想定より深く埋設されていたため、土留

工、土工を増とする。また No20 においては、浅く埋設されていたため土留工、土

工を減とする。 
（アルミ矢板土留 2.0m +7.0ｍ、アルミ矢板土留め 2.5m -1.0m、機械掘削

+1.8m3、人力掘削 -0.9m3、埋戻し +0.5m3、発生土処理 +1.0m3） 
 
 以上の結果、増額変更とする。 


