
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－３公共（大谷本郷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内外 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ４月２７日から 

令和 ２年  ７月３１日まで 

令和 －年  －月 －日から 

令和 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
８，２５０，０００円 ７，６４９，４００円 

工事概要 

 

工事延長           L=85.5m 

汚水管布設工（φ200）     L=81.8m 

 

組立１号マンホール設置工  4箇所 

組立塩ビマンホール設置工  1箇所 

 

取付管工          21箇所 

 

土留工 

アルミ矢板土留2.0m      43.9m 

 

 

工事延長          85.4m 

汚水管布設工（φ200）    61.3m 

 

組立１号マンホール設置工  -箇所 

組立塩ビマンホール設置工  2箇所 

 

取付管工           -箇所 

 

土留工 

アルミ矢板土留2.0m(φ150)  3.7m 

                  (φ200)  4.0m 

 

（新規） 

汚水管布設工（φ150）    20.0m 

            

 

５ 変更理由          

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 

・№3104A-1 路線において、施工前に設計図書を精査した結果、布設する汚水本管の一部を 
管径φ150 のところφ200 として積算していたため、修正するものです。 

 （当初：管渠布設工φ200 81.8m 変更：管渠布設工φ200 61.3m  20.5m 減少） 
 （新規：管渠布設工φ150 20.0m） 
 
・人孔№3104A-1-2～№3104A-1-3 区間の管布設工において、試掘の結果、横断する水道管 
 が浅く埋設されていたため、№3104A-1 路線の管底高を浅く変更します。それに伴い管路 

土留工及び管路土工が減少するものです。 
（当初：土留工 2.0m 43.9m 変更：土留工 2.0m φ150 路線 3.7m、φ200 路線 4.0m） 
 

以上の結果、減額変更とします。 


