
 

 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：交通防犯課） 

 

１ 工 事 名 ： 区画線標示工事１ 

 

２ 工事場所 ： 上尾市戸崎1-1先外 

 

３ 工  種 ： 塗装工事業 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年７月１６日から 

令和２年９月３０日まで 

令和２年７月１６日から 

令和２年１０月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
４，１５５，８００円 ４，１９４，３００円 

工事概要 

 

実線（白色15cm幅）   2450.5m 

実線（白色30cm幅）    31.0m 

ゼブラ（白色45cm幅）   49.9m 

破線（白色30㎝幅）      77.0m 

破線（白色45cm幅）     6.0m 

矢印・記号・文字（白色15cm幅換算）   

967.8m 

カラー標示（赤色 ㎡換算） 8.0m2 

消去（15cm幅換算）       21.2m 

 

 

 

 

 

実線（白色15cm幅）   2257.0m 

実線（白色30cm幅）    31.0m 

ゼブラ（白色45cm幅）   49.9m 

破線（白色30㎝幅）      77.0m 

破線（白色45cm幅）     6.0m 

矢印・記号・文字（白色15cm幅換算）  

1075.2m 

カラー標示（赤色 ㎡換算） 8.0m2 

消去（15cm幅換算）       21.2m 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・工事区域の一部において地域住民より追加補修の依頼があり追加施工となり、一部工

種の数量の変更が必要となったため。 

・工事区域の一部において、水道工事との重複が確認され、予定していた区画線標示が

一部不要となり、一部工種の数量の変更が必要となったため。 

・請負業者が現地の状況を確認し精査した結果、一部工種の数量の変更が必要となった

ため。 

 

 

 

 


