
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： （準）浅間川河床掘削工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字中新井・さいたま市西区地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  2年 10月 29日から 

令和  3年  2月 26日から 

 

契約金額 

（税込） 
3,960,000 円     5,119,400 円 

工事概要 

 

 

残土処分工     239.7m3 

     

 

掘削（殻分別）   239.7m3 

残土処分工     205.7m3 

 Co殻処分工     34.0m3 

 

 

５ 変更理由 

 

 本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
・河床掘削を実施したところ、土砂の中に多量の Co 殻が混入していることが確認され

た。このため、掘削土に含まれる Co 殻を分別し、処分する必要があることから、新たに

掘削（殻分別）及び、Co 殻処分工を追加し、増額変更する。 
 
 


