
様式5

(発注担当課:市街地整備課)

工事請負契約の変更理由等

酬もの)

1工 事名: 2-1 (15-391001629他3)舗装工事

2 工事場所:上尾市弁財一・二丁目地内

3 工 種:土木一式

(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和2年11月30日 から から 

令和3年2月19日 まで まで 

契約金額 (税込み) 
2,585,000 円 2,802,800 円 

工事概要 

工事延長 96.6 m 工事延長 皿 

掘削工 17・3 重五 掘削工 壷 

アスフ アルト舗装 346.3 壷 アスファルト舗装 -(壷 
新規 

集水桝嵩上げ 10 箇所 

5 変更理由

本工事において、現地の集水耕が砂利で埋まっており確認ができなかったことにより、施工時に 確認し施工したため、嵩上げすることが10箇所出てきたもので変更するものです。 

注)本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
査課に提出すること。


