
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：みどり公園課） 

 

１ 工事名 ： ４号公園整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和３年９月８日から 

令和４年３月１０日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
２４，４２０，０００ 円  ２４，１５１，６００ 円  

工事概要 

公園土工   

  作業土工 

    床掘     70.0㎥ 

    残土運搬   30.0㎥ 

中低木植栽    ２７９本 

歩車道境界ブロック  82.0ｍ 

メッシュフェンス   173.0ｍ 

 

公園土工   

作業土工 

    床掘     60.0㎥ 

    残土運搬   20.0㎥ 

中低木植栽    ３７８本 

歩車道境界ブロック  80.0ｍ 

メッシュフェンス   162.0ｍ 

 

 

５ 変更理由 

 

周辺道路の安全性の確保に伴う植栽のレイアウト及び低木の本数の変更、組合施工

のゴミ置場との調整によりフェンス等構造物の数量変更を行ったため、工事内容を変

更するものである。 


