
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-34 市道30678号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年11月15日から 

令和4年 3月10日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
13,255,000  円 13,526,700  円 

工事概要 

 

掘削          248.1㎥ 

 

発生土埋戻し       16.9㎥ 

 

残土処理        231.2㎥ 

 

下層路盤        311.9㎡ 

 

上層路盤        311.9㎡ 

 

表層          386.6㎡ 

 

視線誘導標A         ―本 

 

視線誘導標B        ―本 

 

掘削          242.8㎥ 

 

発生土埋戻し       16.7㎥ 

 

残土処理        226.1㎥ 

 

下層路盤        342.4㎡ 

 

上層路盤        342.4㎡ 

 

表層          417.1㎡ 

 

視線誘導標A         3本 

 

視線誘導標B         8本 

 

５ 変更理由 

 
 

 地元住民より転落防止の注意喚起の必要性を要望されたため、地元自治会と

安全対策について協議を行った結果、新規に視線誘導標を設置する事となっ

た。以上のことにより、設計変更を行う。 


