
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： R3 西宮下中妻線 電線共同溝整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西宮下四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年8月10日 から 

 令和4年3月18日  まで 

           

       から 

       まで 

契約金額 

（税込） 
40,294,100   円 40,440,400   円 

工事概要 

 

防護板          －ｍ 

下水道管切回し工     － 

 

防護板          14.1ｍ 

下水道管切回し工      一式 

 

５ 変更理由 

 
 

土被りが浅くなる分岐桝及び電力Ⅱ型との接続部については、埋設管を保護するため、防護

板を設置する。 

また、管路布設に支障となる既設下水道管の切回しを追加する。 


