
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-87 橋梁修繕工事（西長橋） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾下・日の出四丁目地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年 2月 5日から 

令和3年 6月30日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
9,104,700  円 9,597,500  円 

工事概要 

 

断面修復工 防錆処理無  0.001㎥ 

             （1、2） 

                 ㎥ 

 

※図面番号2/5当初参照 

 

 

舗装工 

基層           83.0㎡ 

 

表層           83.0㎡ 

 

殻運搬処理         6.6㎥ 

 

断面修復工 防錆処理無  0.004㎥ 

          （1、2、3、5） 

防錆処理有 0.0003㎥ 

         （4） 

※図面番号2/5変更参照 

 

 

舗装工 

基層            0㎡ 

 

表層           82.8㎡ 

 

殻運搬処理         3.3㎥ 

 

５ 変更理由 

 
 

 断面修復工において、鉄筋露出が見られたため、新規に断面修復工に防錆処

理を加えて行う。また、試掘調査の結果、二層施工予定であった舗装工を一層

仕上げとする。以上のことにより、設計変更を行う。 


