
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-41 市道50170号線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年 9月 2日から 

令和3年12月20日まで 

令和3年 9月 2日から 

令和4年 1月28日まで 

契約金額 

（税込） 
5,346,000 円  5,286,600 円 

工事概要 

 

撤去工 

舗装版破砕工    183.8㎡ 

As殻運搬処理    9.1㎥ 

  集水桝撤去     1基 

Co殻運搬処理    0.4㎥ 

 

撤去工 

舗装版破砕工    179.4㎡ 

As殻運搬処理    8.9㎡ 

  集水桝撤去     0基 

Co殻運搬処理    0㎥ 

附帯工 

 （新規）附帯工一式 

 

５ 変更理由 

 
 

当初設計では、既存集水桝を 1 基撤去する計画であったが、沿線での浸水被

害も多く発生している事もあり、次期工事の中での撤去をする事にした。ま

た、近隣住民との宅地擦り付けの協議に時間を要してしまった為、工期も併せ

て変更する。 


