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様式5

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課 :道路課 )

1工 事 名 : 3-40市道50121号線 舗装排水工事

2工事場所 : 上尾市東町一丁目地内

3工  種 : 土木一式
(建設業法上の28分類 )

5 由

注)本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
査課に提出すること。
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変   更   前 変  更  後

工 期
令和3年9月 2日

令和3年 12月 20日
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契 約 金 額
(税 込み )

5,720,000   円 5,803,600  円
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