
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-31 市道50711号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 3年 9月30日から 

令和 3年12月24日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
8,759,300 円  8,944,100 円 

工事概要 

 

撤去工 

 舗装版切断工 11.1ｍ 

  

 舗装版破砕工 220.3㎡ 

 

舗装工 

 表層工    162.5㎡ 

 

撤去工 

 舗装版切断工 53.3ｍ 

  

 舗装版破砕工 242.2㎡ 

 

舗装工 

 表層工    184.4㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

新規で敷設した側溝の高さと民地の高さに段差が生じ、舗装による摺り付け

を行ったため、設計変更を行う。 


