
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-27 市道1023号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内 

  

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年7月 5日から 

令和3年9月30日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
8,283,000  円 9,686,600  円 

工事概要 

 

舗装版破砕        682.6㎡ 

 

不陸整正         682.6㎡ 

 

基層工          660.6㎡ 

 

表層工          660.6㎡ 

 

表層工（接道）       22.0㎡ 

 

 

 

舗装版破砕（夜間）    682.1㎡ 

 

不陸整正（夜間）     682.1㎡ 

 

基層工（夜間）      660.6㎡ 

 

表層工（夜間）      660.6㎡ 

 

表層工（接道）（夜間）   21.5㎡ 

 

人孔蓋交換工（新規）     一式 

 

５ 変更理由 

 
 

 当該路線は、昼間に工場や店舗の車両出入りがあり、車両出入りについて協

議を進めた結果、夜間工事に変更する。また、事前測量の結果、計画舗装高と

既設人孔蓋の高さが合わないため、併せて人孔蓋の高さ調整を行う。以上のこ

とより、設計変更を行う。 


