
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： R3 上尾平方線 歩道整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１１月 ５日から 

令和 ４年 ３月２５日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
7,909,000 円  8,530,500 円 

工事概要 

撤去工 

運搬処理工 

As殻運搬処理 4.4㎥ 

 

舗装工  

アスファルト舗装工 

表層工 15.1㎡ 

 

交通誘導警備員 一式 

撤去工 

運搬処理工 

As殻運搬処理 11.3㎥ 

 

舗装工  

アスファルト舗装工 

表層工 15.3㎡ 

 

交通誘導警備員 一式 

 

【新規】附帯工 一式 

 

５ 変更理由 

 
 

・既設舗装厚が当初設計より厚い箇所があり、アスファルト殻運搬処理を増加

する。 

・警察との協議により、工区内の信号柱移設工事が発生した。これにより、当

初予定していた施工順序の変更による日数の延長が生じ、交通誘導員を増員す

る。 


