
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： R3 上尾平方線 歩道舗装工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ９月 ２日から 

令和 ４年 ３月３１日まで 
―― 

契約金額 

（税込） 
２，６６８，６００円 ３，４６７，２００円 

工事概要 

Ｗ２Ｒ切断       ―ｍ 

集水桝設置（H=1000）   1基 

取付管布設①      ―箇所 

取付管布設②      ―箇所 

Ｗ２Ｒ切断      39.6ｍ 

集水桝設置（H=1300）   1基 

取付管布設①       1箇所 

取付管布設②       1箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

・隣接する民地側構造物の影響を考慮し、既設側溝の撤去 W2R 工法による切断を追加す

る。 

・試掘調査の結果、当初設計の排水管接続が困難であることが判明したため、集水桝の規

格を変更する。 

・既設排水管の再設置が必要となったため、取付管布設を２箇所追加する。 

 


