
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

　工事延長　L=29.8ｍ 　工事延長　L=28.2ｍ

　　 補助管縦断工（タイプ1） 5.6ｍ 　　 補助管縦断工（タイプ1） 3.3ｍ

　　 補助管縦断工（タイプ3） 24.2ｍ 　　 補助管縦断工（タイプ3） 9.6ｍ

　　 開削縦断工（タイプ3）　　　 　        5.9ｍ 　　 開削縦断工（タイプ3）　　　 　        10.7ｍ

　　 コンクリート復旧取壊し工　　　 　        0.6㎡ 　　 コンクリート復旧取壊し工　　　 　        0.9㎡

　 　 （新規）補助管縦断工（タイプ5） 2.3ｍ
DP1.30m

　 　（新規）補助管縦断工（タイプ6） 7.0ｍ
舗装破砕工 厚さ15ｃｍ～30ｃｍ 3.5㎡

　 　（新規）補助管縦断工（タイプ7） 6.0ｍ
舗装破砕工 厚さ15ｃｍ～30ｃｍ 5.5㎡

5　変更理由

工 期
令和3年 11月  5日

令和4年   2月10日

――――――――

――――――――

・試掘を行った結果、当初洗浄弁室を設置する箇所に既設給水管、ガス取り付け管、下水取り付け管が確認さ
れたため、洗浄弁室の位置及び配水補助管の占用位置、延長、また給水管の開削縦断工を変更する。
・掘削時、アスファルト殻が多く出てきたため、破砕工及び処分工を新規で計上する。
・配水補助管と既設配水管を接続する際に、竣工図の埋設深さと異なっていたため、配水補助管の埋設深さを
変更し、それに伴い土工を新規で計上する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円 円3,212,000 3,296,700

工 事 概 要

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補令3-2（緑丘二丁目）配水補助管布設工事

上尾市緑丘二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


